

Interreg
France - Suisse



Un territoire transfrontalier,
des projets partagés

www.interreg-francesuisse.org

Programme de coopération territoriale européenne Interreg V France-Suisse 2014-2020

Consultation écrite du 16 mars 2018
Demandes de modification
Procès-verbal de décision

En concertation avec la Coordination régionale Interreg (CRI) une consultation écrite du Comité de suivi a été organisée par l'Autorité de gestion le 16 mars 2018 afin de se prononcer sur trois demandes de modification concernant les projets ORCEPAC, Patrimoine du sel et LIPU.

Ont donné une réponse favorable à cette consultation écrite pour le 2 avril 2018 :

- Le Département de l'Ain
- Le Département de la Haute-Savoie
- Le Département du Territoire de Belfort
- La République et le Canton de Genève
- Le Secrétariat général pour les affaires régionales de la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Sans réponse des autres partenaires du programme, leur avis est considéré comme favorable.

ORCEPAC

Nom du projet		OPTIMISATION D'UN REVETEMENT D'OXYDE DE CERIUM DANS UNE PILE A COMBUSTIBLE	
Identifiant SYNERGIE		32	
Nom du chef de fil FR		UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD	
Nom du chef de file CH		FIAXELL	
Durée du projet	Date de démarrage	04/04/2016	Nombre de mois
	Date d'achèvement	02/04/2018	23
Axe du programme		AXE 1 : Rapprocher les structures en matière d'innovation et soutenir les projets innovants	
Objectif spécifique du programme		OS 2 = Développer des innovations dans les domaines d'excellence du territoire	
Projet programmé le 09 février 2016			

Demande, en date du 18 décembre 2017 de **prorogation du délai de réalisation de 20 mois** soit une fin de projet prévue le 30 novembre 2019 :

Modification de l'échéancier de remontées de dépenses

	Montant année	%	Montant total	Echéancier modifié	Montant	%	Montant total
30/09/2016	65 354,00 €	28,01%	233 352,00 €	30/11/2016	26 179,00 €	12%	233 352,00 €
31/03/2017	55 999,00 €	24%		30/09/2017	69 784,00 €	30%	
30/09/2017	55 999,00 €	24%		30/09/2018	68 695,00 €	29%	
31/03/2018	56 000,00 €	24%		30/11/2019	68 694,00 €	29%	

Avis du Comité de suivi consulté par écrit le 16 mars 2018

Favorable

Patrimoine du sel et développement économique

Nom du projet		Le patrimoine du sel : vecteur de développement économique de l'Arc jurassien et de l'Arc lémanique	
Identifiant SYNERGIE		589	
Nom du chef de fil FR		SALINE ROYALE	
Nom du chef de file CH		YVERDON LES BAINS REGION (ADNV)	
Durée du projet	Date de démarrage	07/08/2015	Nombre de mois
	Date d'achèvement	31/07/2018	35
Axe du programme		AXE 2 : Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel	
Objectif spécifique du programme		OS 3 = Exploiter plus efficacement les opportunités touristiques et culturelles liées au patrimoine	
Projet programmé le 09 février 2016			

Demande, en date du 20 février 2018. La modification demandée est côté français : le chef de file bénéficie de **deux nouveaux cofinancements**, à valoriser dans le plan de financement

	Plan de financement conventionné		<i>Projet de plan de financement modifié</i>	
	en €	%	en €	%
Auto-financement				
SALINE ROYALE	157 500,00	35,00	90 000,00	20,00
FEDER	292 500,00	65,00	292 500,00	65,00
Contreparties publiques			67 500,00	15,00
REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE			33 750,00	
DEPARTEMENT DU DOUBS			33 750,00	
Total des financements	450 000,00	56,79	450 000,00	56,79
Total éligible	450 000,00	100,00	450 000,00	100,00

Avis du Comité de suivi consulté par écrit le 16 mars 2018

Favorable

LIPU

Nom du projet		Lisières et Paysages Urbains	
Identifiant SYNERGIE		1813	
Nom du chef de fil FR		CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT	
Nom du chef de file CH		HAUTE ECOLE DU PAYSAGE D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE	
Durée du projet	Date de démarrage	01/09/2017	Nombre de mois
	Date d'achèvement	01/01/2020	28
Axe du programme		AXE 2 : Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel	
Objectif spécifique du programme		OS 4 = Préserver et restaurer les écosystèmes fragilisés de l'espace transfrontalier	
Projet programmé le 08 juin 2017			

Ce projet fait l'objet d'une demande, en date du 5 février, de **trois modifications** : ventilation budgétaire ; délai de réalisation ; plan de travail.

Demande de modification de la répartition budgétaire :

Budget du partenaire CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT	Ancien montant	Nouveau montant
Frais de personnel		
Frais de personnel	189 059,00 €	220 274,81 €
Frais de bureau et frais administratifs		
Frais de bureau et frais administratifs	28 359,00 €	33 041,19 €
Frais de déplacement et d'hébergement		
Frais de déplacement et d'hébergement	6 582,00 €	11 195,00 €
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes		
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	55 000,00 €	14 489,00 €
Dépenses d'équipement		
Dépenses d'équipement	1 000,00 €	1 000,00 €
Dépenses d'infrastructures et travaux		
Dépenses d'infrastructures et travaux	0,00 €	0,00 €
Total	280 000,00 €	280 000,00 €
Financement du partenaire	280 000,00 €	280 000,00 €

Demande de prorogation du projet de 8 mois supplémentaires, soit une fin de projet au 31 juillet 2020 :

Modification de l'échéancier de remontées de dépenses

	Montant année	%	Montant total	Projet de modification au 28/02/18	Montant	%	Montant total
30/09/2017	29 548.00 €	10.00 %	295 480,00 €	30/09/2017	—		295 480,00 €
30/06/2018	103 418.00 €	35.00 %		30/06/2018	103 418.00 €	35.00 %	
30/06/2019	103 418.00 €	35.00 %		30/06/2019	103 418.00 €	35.00 %	
31/03/2020	59 096.00 €	20.00 %		01/09/2020	88 644.00 €	30.00 %	

Demande de modification du plan de travail et ajout d'une nouvelle activité :



Modification du plan de travail

I. Production de connaissances scientifiques		
WP1 - Etat de l'art scientifique et technique sur les lisières urbaines	01.09.17	31.3.17
Définition des termes liés aux LU	Lexique interdisciplinaire	
Etat de l'art interdisciplinaire sur les LU et leurs enjeux métropolitains	Note sur les enjeux des LU	
WP2 : Typologie et cartographie des LU	01.09.17	31.12.18
Analyse urbaine préliminaire, territoriale et écologique sur le rôle des LU	Identif. carto. et terrain	
Traduction cartographique des lisières du Grand Genève	Atlas dynamique - SITG	
Typologie des LU à l'échelle du territoire Arve-Lac	<i>Typologie des LU</i>	
WP3 : Appréhension des lisières par les professionnels et les usagers	01.03.18	31.12.18
Analyse documentaire et entretiens avec les professionnels	Analyse des représentations des usages et pratiques	
Etude de la fréquentation des LU		
Enquête qualitative auprès d'habitants et usagers de 2-4 LU tests		
II. Définition d'une méthode et des outils d'intervention pour les LU		
WP4 : Scénarii de valorisation des lisières métropolitaines	01.1.19	01.03.19
Scénarii qualification des LU (trois échelles locale, Arve Lac, métropole)	Schéma de valorisation LU	
Identification d'une méthode participative et des outils de sensibilisation	Méthode participative LU	
WP5 : Expérimentation / démonstration participative	01.03.19	31.12.19
Test des méthodes et outils d'actions sur 2-4 lisières urbaines	Actions Test LU	
III. Valorisation		
WP6 : Valorisation scientifique, technique et opérationnelle	01.01.20	31.07.20
Valorisation auprès de la communauté scientifique et de l'enseignement	Rapport, comm., module formation	
Valorisation auprès des acteurs du territoire transfrontalier	Note impact économique	
Proposition d'un suivi du projet <i>Lisières</i> pour accompagner les collectivités	Essaimage et suivi	

Avis du Comité de suivi consulté par écrit le 16 mars 2018

Favorable

A Besançon, le 24 avril 2018

<p>Monsieur Jean-Nathanaël KARAKASH</p> <p>Conseiller d'Etat République et Canton de Neuchâtel, Vice- président de la CRI</p> 	<p>Monsieur Patrick AYACHE</p> <p>Vice-Président Conseil régional de Bourgogne- Franche-Comté, Autorité de gestion</p> 
---	---